

## Übersicht Teilprojekte

Zur vertieften Abklärung und Vorbereitung eines möglichen Neubauprojekts in Ipsach wurde vom Agglolac-Ausschuss der beiden Tennisclubs Schlossmatte & Dufour die nachfolgenden Teilprojekte (TP) definiert.

| TP | Bestandteil               | Personal Dufour   | Personal Schlossmatte  | Start      | Abgabe     |
|----|---------------------------|---|--|------------|------------|
| 1  | Zusammenlegung der Clubs  | Peter Bohnenblust<br>Eva Schneiter<br>Robert Hügli                  | Hansjürg Steiner (Lead)<br>Adrian Hutzli                       | 25.05.2016 | 31.12.2016 |
| 2  | Anforderungen Platzbedarf | Simon Bohnenblust<br>Hanspeter Kupferschmid<br>Thomas Kupferschmid  | Leander Gabathuler (Lead)<br>Andreas Fischer<br>Nino Haldemann | *          | **         |
| 3  | Anforderungen Clubhaus    | Jürg Bohnenblust (Lead)<br>Barbara Scholl<br>Stephan Horvath        | Philipp Reusser  | *          | **         |
| 4  | Küchengestaltung          | Rosmarie Erard (Lead)<br>Bea Brero<br>Roland Moning                 | Ingrid Wyss<br>Jenny Franck                                    | *          | **         |
| 5  | Umgebungsgestaltung       | Peter Schneiter (Lead)<br>Carola Portner Matthey<br>Tobias Affolter | Ueli Aebi  | *          | **         |
| 6  | Finanzen und Plan-ER      | Beat Küffer   | Thomas Amgwerd   | laufend    | 31.01.2017 |

\* Start sobald positiver Beschluss für Neubauprojekt

\*\* Abgabe je nach Starttermin